UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Maestría en Inteligencia Artificial

Cuatro fallos en la administración de proyectos

Metodología de Diseño y Gestión de Proyectos

Alumnos:
Bernal Castillo Aldo Alberto
Domínguez Espinoza Edgar Uriel

12 de diciembre de 2022

© Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de diseño y gestión de proyectos	Bernal Castillo Aldo Alberto Domínguez Espinoza Edgar Uriel	12 de diciembre de 2022

1. El proyecto costó más de lo que se esperaba

Objetivo Crear una aplicación que monitorea el seguimiento de la ley electoral, el voto «duro» de los ciudadanos a favor del cliente, al tiempo que se adapta a la estructura de partido.

Empresa desarrolladora Emprendimiento por asociación de personas físicas.

Cliente Partido político.

Enlace de referencia No existen enlaces públicos.

1.1. Fallo y su causa

- El proyecto se inició como un emprendimiento de tres individuos y sin la creación de una sociedad mercantil.
- El primer individuo se dedicaría al desarrollo del programa, cuyo costo se estimó en $200 000 MXN.
- El segundo individuo se dedicó a promocionar el programa para su compra por parte de algún candidato independiente o partido político.
- Si bien, en el eje técnico los costos fueron respetados, se requería tomar en cuenta un costo de capacitación para el uso del cliente.
- El costo de capacitación mediante la subcontratación de una empresa de couching costaba al menos $8 000 000 MXN, cuatro veces más del precio de venta inicialmente estimado.
- Ningún cliente potencial decidió comprar la aplicación porque el costo de capacitación era demasiado alto.

1.2. Análisis de repercusiones y forma de evitarlo

- El programa fue correctamente documentado y se crearon los manuales completos destinados a cada tipo de cliente y para todos los tipos de usuarios, por lo que no fue un problema del tipo «no supimos capacitar al cliente».
- Asociarse formalmente como una empresa hubiera facilitado generar una estructura de capacitación propia que evitara el costo tan elevado que genera la subcontratación.
- Este tipo de productos deben ofrecer el eje tecnológico y social en un solo paquete, ambos desarrollados por la misma empresa.
- Debido a no tener de antemano a un cliente que solicitara el producto, fue imposible conseguir comprador debido al los costos no contemplados.
- Debido al fracaso en la venta, los participantes han recurrido a la consultoría particular al aprovechar la experiencia en el proyecto, así se evitó una pérdida monetaria total.

© Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de diseño y gestión de proyectos	Bernal Castillo Aldo Alberto Domínguez Espinoza Edgar Uriel	12 de diciembre de 2022

2. No diseñamos un buen cronograma para el proyecto

Objetivo Actualización y modernización del Aeropuerto Newark, Terminal A [Pohle, 2022].

Empresa desarrolladora Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Cliente Aeropuerto de Newark.

Enlace de referencia Enlace del artículo detallado.

2.1. Fallo y su causa

- El Aeropuetro de Newark fue el peor clasificado entre los 20 aeropuertos más concurridos.
- Reducción de toda la operación a una sola pista, esto provocó retrasos en la llegada y salida de vuelos, provocando además que los trabajos de construcción se atrasaran por el sobre cupo de usuarios en la terminal.
- El clima, los problemas de personal y las interrupciones en la cadena de suministro atrasaron el trabajo de remodelación.
- El horario de aeropuerto abarrotado, la demanda de horarios de despegue y aterrizaje en Newark se gestiona a través de ajustes de horario voluntarios acordados por las aerolíneas y la FAA.
- El cierre de carriles de seguridad por la remodelación ha provocado congestionamiento de usuarios al entrar a la zona de abordar.

2.2. Análisis de repercusiones y forma de evitarlo

- La reducción de las operaciones a una pista demuestra la mala toma de decisiones en el proyecto, provocó retrasos en las operaciones y en el cronograma de vuelos.
- No considerar variables importantes en el cronograma como el clima fue un grave error, aunque el atraso de proveedores es difícil de manejar en la gestión de tiempos de los proyectos.
- Falta de comunicación y organización entre entidades federativas que manejan el espacio aéreo provocó congestionamiento de usuarios, en el cronograma se gestionan las reuniones entre ambas entidades para evitar todo contratiempo y errores.
- El cierre de accesos dentro del aeropuerto por la remodelación debe ser considerado en el cronograma, para que la afectación sea la menor posible mientras se ejecuta el proyecto.

© Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de diseño y gestión de proyectos	Bernal Castillo Aldo Alberto Domínguez Espinoza Edgar Uriel	12 de diciembre de 2022

3. Quisimos hacer demasiado

Objetivo Crear la red social más fuerte e influyente en el año 2012 [Pastor, 2019].

Empresa desarrolladora Google.

Cliente Cualquier usuario de Google.

Enlace de referencia Enlace del artículo detallado.

3.1. Fallo y su causa

- Tratar de replicar el éxito de Facebook y MySpace sin siquiera pensar en las necesidades del usuario, Google pensó que las conocía realmente y diseñó la red social sin comprender el entorno en las que se manejan.
- Enlazar todas las aplicaciones de la empresa y su falta de compatibilidad con aplicaciones externas molestó a los usuarios, lo que causó la migración a otras alternativas de éstos.
- Obligar al usuario a usar sus datos reales dentro de la aplicación, cuando otras plataformas permiten a usuarios mantener el anonimato.
- Creación de nuevas formas de interacción entre usuarios poco claras, como los llamados Círculos, la cual se basaba en niveles.
- Fotos y videos tenían que ser aprobadas por una IA que aún no tenía el conocimiento de las necesidades y tendencias de los usuarios que actualmente hay. No se permitía compartir imágenes GIF, por ejemplo.

3.2. Análisis de repercusiones y forma de evitarlo

- El análisis del mercado y el comprender las necesidades del usuario deben ser el eje del proyecto a realizar, al final Google pudo comprenderlo y realizó modificaciones a la aplicación.
- El querer sobrepasar a sus rivales como Facebook y dejar a un lado la compatibilidad con aplicaciones externas es una apuesta arriesgada, sobre todo cuando vivimos en una época donde las aplicaciones multiplataforma abarcan todo el mercado.
- El anonimato siempre ha sido un punto fuerte en la sociedad para poder dar a conocer nuestras ideas y comunicarnos de una manera diferente con los demás. No contemplar esto y obligar a los usuarios a mostrar sus verdaderos nombres afectó a este proyecto. Redes sociales el día de hoy como Reedit o Twitter, el anonimato es muy usado.
- Google+ es solamente usado por empresas privadas como vía de comunicación, por lo que Google pudo encontrar un nuevo uso de su producto enfocándolo solamente hacia un grupo en específico, aun así la tendencia de su uso es aún a la baja.

© Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de diseño y gestión de proyectos	Bernal Castillo Aldo Alberto Domínguez Espinoza Edgar Uriel	12 de diciembre de 2022

4. Diseñamos lo que no era

Objetivo Cumplir con el artículo 14 inciso D de la Ley general de los derechos lingüísticos, mismo que dice: «Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación» [Cámara de Diputados, 2003].

Empresa desarrolladora Adjudicación directa a una persona física con actividad empresarial.

Cliente Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Enlace de referencia Sitio web del sistema actual.

4.1. Fallo y su causa

- Se necesitaba publicar el Padrón nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas para su consulta en línea.
- Debido a la Ley de protección de datos personales, era necesario tener una cuenta de ingreso para ver la información completa del padrón. El público general no podía ver información personal de los miembros ahí registrados.
- Se hicieron dos bases de datos diferentes: Versión pública y versión privada.
- Cada vez que se actualizaba la base de datos, el cambio debía hacerse de forma manual en ambas bases de datos.
- Además de ser ineficiente, este procedimiento originó la fragmentación de la información.

4.2. Análisis de repercusiones y forma de evitarlo

Al recibir la dirección del proyecto en el año 2017, se evaluó la documentación recibida y se tomaron las siguientes decisiones generales:

- No se necesitan dos bases de datos, solo se necesita un sistema que permita consultas con control de acceso.
- Aunque se normalizó la base de datos del padrón, casi un tercio de la información se vio comprometida o se perdió.
- Se consultaron los expedientes físicos para restablecer la información comprometida, sin embargo, nunca se recuperó en su totalidad.
- Se creó un sistema CRUD con control de acceso que permite, por medio de usuarios registrados con ciertos privilegios, obtener la información adecuada de la base de datos.
- El nuevo sistema se alinea con el procedimiento administrativo completo de la Dirección de Acreditación, Certificación y Capacitación de la institución.

© Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de diseño y gestión de proyectos	Bernal Castillo Aldo Alberto Domínguez Espinoza Edgar Uriel	12 de diciembre de 2022

Referencias

[Cámara de Diputados, 2003] Cámara de Diputados (2003). *LGDLPI*, volume DOF 13-03-2003. Congreso de la Unión.

[INALI, 2022] INALI (2022). Padrón nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas.

[Pastor, 2019] Pastor, J. (2019). Google+ y la crónica de una muerte anunciada.

[Pohle, 2022] Pohle, A. (2022). Los aeropuertos donde los retrasos y las largas colas son peores.

© Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR)