Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

Actividad 2: Viabilidad de un proyecto

Descripción del caso

La creación de un sistema que administre a **DEPORTIVAS** podría llevar a la compañía a tener una mejor gestión de su trabajo en todos los niveles, ya que se plantea que trabaje en todos los ámbitos laborales que la empresa usa, por ejemplo, Marketing, Recursos Humanos, Ventas, e incluso almacén. Si bien es conocido que existen varios softwares que podría ayudar a esta gestión (Salesforce, Clarity, JIRA o SAP), estas están dedicadas solamente a un solo ámbito del trabajo que se maneja en la empresa, por lo que la creación de un solo software que gestione todos estos, podría ahorrar dinero a mediano plazo.

Contratación de Personal Externo

La aplicación debe ser única para todas las áreas, por lo que cada paso a realizar será el mismo para todas las áreas. Se contratará a una Compañía de Outsourcing para el desarrollo de esta solución, así que se realizará una licitación bajo las leyes locales donde la empresa convenga para su desarrollo. Esta empresa externa estará dedicada a realizar todo el desarrollo del proyecto (levantamiento de datos, creación de soluciones, migración, etc..)

Para el levantamiento de datos, estos se analizarán acorde con los softwares de gestión que se manejen en ese momento en cada área, ya que puede que el área de sistemas use JIRA, pero el área de ventas use SAP. Entendiendo esto podemos crear una estrategia para la recopilación de datos para todas las áreas, para así empezar a migrar a una sola base de datos acorde al volumen que se tenga en ese momento, y por supuesto, pensar a futuro para la tecnología de gestión y manipulación de datos. Las necesidades para mostrar los datos son diferentes para cada área, los datos a visualizar no son los mismos para el área de Contabilidad como para el área de Marketing. Durante el levantamiento se tendrán reuniones con cada área para poder entender estas necesidades e informar estas mismas a Desarrolladores.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

Los PM de la empresa externa tendrán la obligación de presentar a la asamblea de directores un avance claro y preciso una vez al mes del avance del proyecto, así como próximos pasos y gestión de gatos hasta el momento. Estas reuniones se realizarán en las oficinas centrales de la empresa, y **no se permitirá que se realicen de forma virtual a menos que lo pida la asamblea misma**. El proyecto tendrá una duración de máximo 14 meses, y se tendrán en total 4 **CheckPoint.** Cada **CheckPoint** tendrá un informe escrito detallado de las tareas realizadas hasta al momento.

Capacitación de la aplicación.

La capacitación de la aplicación será realizada por la empresa creadora de la misma y tendrá la responsabilidad de realizar y entregar toda la documentación de esta. La capacitación del nuevo software se realizará área por área en las oficinas principales de la empresa, así mismo la empresa tendrá la obligación de hacer la capacitación presencial en las otras oficinas físicas de la empresa. El tiempo de la capacitación dependerá de cada área y será designada por la empresa desarrolladora.

Tabla de Respuestas y Cuestionario

Cuestionario	
¿Cuál es el fin del proyecto?	A corto plazo: *Mejor gestión de los recursos de la empresa. *Facilidad de comunicación entre otras áreas A largo plazo: *Mayor atención al cliente derivado de la gestión del nuevo recurso.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

	*Ahorro de recursos económicos ya que se tendrá un único software.
¿Cuál es el impacto esperado?	A corto plazo: *Tiempo de capacitación del personal. *Gatos económicos de implementación A largo plazo: *Reducción de gastos en recursos IT para gastos de outsourcing *Comunicación rápida y precisa entre todas las áreas
¿Cuál es el problema?	La competencia con otras empresas del mismo rubro hace que DEPORTIVAS no sea única en todos aspectos. La gestión de sus recursos y la atención al cliente usando el nuevo software podría ser el detonante para sobresalir de la competencia.
¿Es de nuestra competencia?	No se cuenta con la competencia técnica para hacer el proyecto, es por eso por lo que se plantea una licitación para contratar a una empresa externa.
¿Quiénes intervienen en el diseño y ejecución del proyecto?	La empresa externa tiene la obligación de hacer el levantamiento de datos, gestión inicial de los recursos, entregables de esta y la capacitación a todos los usuarios. La empresa externa tendrá la responsabilidad de hacer reportes mensuales y cuatrimestrales a la junta directiva.
¿Quiénes son los destinatarios?	Todos los trabajadores de DEPORTIVAS, en todas sus áreas y rangos. Usuarios finales

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

	como son clientes, también se verán beneficiados ya que la atención verá afectada de una manera notable. El área de IT de Deportivas se puede ver beneficiados y podrían tener una capacitación de una nueva plataforma.
¿Qué se pretende lograr?	La unificación de todas las áreas en un mismo software para una mejor comunicación dentro de la empresa. Una mejor comunicación única es una parte fundamental para dar el mejor entregable al usuario final; **el cliente**.
¿Qué se espera obtener concretamente?	Ahorro de recursos IT como contratación de software en renta como SAP, SalesForce, Clarity o JIRA. Además de una mejor comunicación entre diferentes areas de la empresa ya que usaran un único software.
¿A través de qué componentes y actividades se llegará a los objetivos y productos propuestos?	La empresa externa realizara un levantamiento de datos e infraestructura para empezar el análisis del proyecto. La empresa externa además entregara reportes mensuales y cuatrimestrales a la junta directiva para dar seguimiento de las actividades realizadas y por hacer dentro del proyecto.
¿Cómo se desarrollarán el proyecto y las distintas actividades?	*Levantamiento de datos.- esta actividad se realizara por parte de la empresa externa, incluirá el manejo de la información por cada area y cual será las necesidades de salida para ellos mismos.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

	*El desarrollo del software será acorde a las necesidades que cada área tenga, ya que cada una de ellas tienen necesidades y actividades diferentes. *La capacitación será importante y exclusiva para cada área, ya que será lo que realizaran día a día.
¿Con qué recursos humanos se cuenta?	No existe capital humano disponible dentro de la empresa para hacer el proyecto, es por eso que se realizara una licitación externa para contratar a una empresa que realice el proyecto. La empresa externa proporcionara el recurso humano para la capacitación del software.
¿Con qué se trabajará?	Al momento de hacer el levantamiento, se analizará que recursos de infraestructura se tiene, para así analizar si se necesita: *Comprar por unos más actuales *actualización de software *Dispatch de recursos inservibles.
¿Cuándo y en qué orden se realizarán las distintas actividades?	Duración del proyecto: 14 meses Etapas: *Levantamiento *Análisis de recursos *Desarrollo del proyecto *Testing *Migracion de datos *Capacitacion del personal *Instalación de recursos hardware y software *Testing en sitio *Ventana de Migracion y Mantenimiento

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

	*Fase final de pruebas *GoLive
¿De qué manera se sabrá que se alcanzaron los resultados? -A lo largo de la ejecución. -Al final del proyecto	Se tendrán reuniones mensuales y cuatrimestrales con la junta directiva para dar seguimiento a todas las actividades pendientes. Cada una de ellas tendrá un informe a detalle de todas las actividades realizadas hasta ese momento y los pendientes a ejecutar. Cada reunión se buscará que se sigan los lineamientos planteados desde el momento en que acordaron ambas partes la ejecución del proyecto, buscando siempre el beneficio de DEPORTIVAS. Al momento de la implementación la empresa externa deberá tener un Backup plan en caso de cualquier falla en la instalación o migración de los datos, para así ejecutar el RollBack. Al final del proyecto la empresa externa tendrá que entregar un reporte final del proyecto, así como toda la documentación necesaria para el área de IT para el mantenimiento idóneo de la plataforma.
¿Cómo se dará a conocer la experiencia a otros?	La empresa externa tendrá la obligación de realizar la capacitación de la nueva plataforma a todos los trabajadores de la empresa en todas las oficinas locales o internacionales. Así mismo se entregará la documentación donde vendrá explicado cada modulo y como funciona para que cada área tenga esta información a la mano

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

¿Qué sucede una vez que concluye formalmente el periodo y los fondos del proyecto?	Una vez terminado el plazo de 14 meses del proyecto, se evaluara si será necesario un plazo extra o se da por terminado el contrato. El plazo extra puede ser usado para mantenimiento y capacitación del personal nuevo. Se mantendrá contacto constante con la empresa externa ya que fue la desarrolladora del software, para futuras reuniones y aclaraciones.
¿Qué tiene de especial este proyecto?	Dado que es un software hecho a la medida, es único en su rubro. Para poder competir con empresas semejantes en su ramo, DEPORTIVAS comportarse de manera diferente a otros, ya que la comunicación interna y la gestión de los recursos seria más rápida y eficiente sin pasar por terceros.
¿Cuánto cuesta el proyecto?	*Nota: los precios se calcularon en DLLS americanos y haciendo el cambio a pesos mexicanos a 20 pesos x unidad, el costo es por los 14 meses por lo que si se alarga el proyecto los costos también aumentaran: *Primeras reuniones y firma de contrato: 1,500 dlls. *Levantamiento de datos: 4,500 dlls *Cotizaciones: 500 dlls

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

	*Desarrollo del proyecto: 55,000 dlls Capacitación: 15,000 dlls Implementación: 20,000 dlls documentación: 1,000 dlls Entregables finales: 500 dlls Personal de DEPORTIVAS: PM. - seguimiento al proyecto acorde a las necesidades de DEPORTIVAS Contabilidad. - asegurarse de los gastos sean realizados acordó a lo establecido en las reuniones. Tiempo de capacitación. - en un aproximado 20 horas por área. DEPORTIVAS puede ejercer un crédito de aproximadamente 120,000 dlls para la ejecución de este proyecto.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

Explicación adicional

Poder tener una plataforma única puede tener varios beneficios a largo, media y corto plazo:

- Ejecución de tareas de forma local, lo que ayudaría a que estos procesos sean rápidos y eficientes
- Protección de datos, como son utilizados de forma local, es difícil la fuga de estos.
- gestión de uso de datos acorde a la ley mas eficiente, ya que usando diferentes softwares se ejercen diferentes leyes dependiendo la jurisdicción.
- A futuro los gastos se verán reducidos dado a que no se tendría que pagar ninguna licencia de plataforma.

Las licitaciones son comunes en empresas internacionales ya que delegar actividades a empresas externas facilita la gestión y resulta en mejores experiencias. Además, se generan lazos fuertes con otras personas que pueden generan tratos s futuros. Estas licitaciones deben ser apegadas a la ley local donde se estén ejerciéndola actividad, para evitar el nepotismo y otras acciones ilegales que se pueden dar con facilidad.

La complejidad de la plataforma hace que se tengan que contratar a una empresa externa, por su uso en tantas áreas y el manejo de miles de millones de datos. Las tecnologías a usar deben ser viables a usar en todas las aplicaciones que ya se tienen en ese momento (Word, Excel, Power Point ,etc..) , si es necesario comprar o tener mas licencias, se plantean en la primera cotización. Como esta podría considerarse una decisión de poco impacto en ese momento, podría considerarse o dejarse a un lado.

Conclusiones

El trabajo aquí presente es un buen ejercicio para poder ejercer un plan que un PM podría hacer, se debe investigar y tener lectura de toda la metodología para entender como ejercer y ejecutar , se podría tener una idea pero al momento de plasmarlo en escrito, las ideas

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Diseño y gestión de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	30/01/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

pueden tener más claridad. La facilidad del proyecto de tomar el papel de un PM de DEPORTIVAS o un PM de una empresa externa, hace este ejercicio aún mas exquisito, lidiar y negociar con proveedores o incluso trabajar y negociar con proveedores locales de la empresa (por ejemplo el de IT recibe un ticket del área de contabilidad, se considera un proveedor interno de la empresa.

Se logro plantear un plan acorde a las necesidades de DEPORTIVAS para poder tener la plataforma, 14 meses son suficientes para realizar el proyecto usando una empresa externa para poder crearlo. Cabe aclarar que los 14 meses empiezan al momento de firmar el contrato, el proceso puede iniciar antes, pero el proyecto inicia al momento que se acuerda.