Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Gestión y Dirección de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	27/02/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

Actividad 3: Ejercicios de aplicación del método de Gestión del Valor Ganado o *Earned Value Management* (EVM)

Meses	1	2	3	4	5	6	Total
Línea base de coste del proyecto (PV)	23 000€	15 000€	16 000€	19 000€	20 000€	22 000€	115 000€
Valores acumulados de PV	23 000€	38 000€	54 000€	73 000€	93 000€	115 000€	115 000€

Parte A. Control del proyecto en el mes 3

Meses	1	2	3	4	5	6	Total
Coste real (AC)	21 000€	18 000€	19 000€				58 000€
Valores acumulados de AC	21 000€	39 000€	58 000€				58 000€
Avance real (trabajo realizado)	8 %	15 %	14 %				37 %

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Gestión y Dirección de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo Nombre: Aldo Alberto	27/02/2023

Como responsable del proyecto deberás responder a las siguientes preguntas sobre el control del proyecto en el mes 3 de ejecución:

- ¿El proyecto va por encima del presupuesto o por debajo?

  EV = 115,000 * .37 = 42,550

  CV = EV – AC

  CV= 42,550 – 58,000

  CV = -15,450

  CV es negativo, por lo que el proyecto va por debajo del presupuesto. Desde el mes 1 se puede observar en la tabla que el proyecto va por debajo de lo previsto. Para el mes 1 **CV = -11,800**

- ¿El proyecto va retrasado o adelantado?

  CPI = EV / AC

  CPI = 42,550 / 58,000

  CPI = 0.733620

  CPI está debajo de 1, por lo que vamos retrasados del proyecto. Al igual que en EV, podemos observar que desde la semana 1 el proyecto va atrasado de lo previsto. Para el mes 1 **CPI = .0438095**

- A este ritmo de gasto, ¿cuál será la estimación de coste al final del proyecto? Es decir, ¿cuál será el coste estimado del proyecto a su finalización (según el presupuesto original)?

  EAC – TCPI

  EAC = AC + (BAC – EV)

  EAC =19,000+(2,900-42,550)

  EAC = -20650

  TCPI = (BAC – EV) / (BAC-AC)

  TCPI = (2900-42,550) / (2,900-19000)

  TCPI = -39,650 / 2900-19000 = -2.462

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

EAC-TCPI = -20,650 – 2.462 = -20,652.462

Los resultados son muy desproporcionados, lo que nos da a entender que es muy probable que a este ritmo el proyecto termine gastando mucho más de lo pensado.

- A este ritmo, ¿se finalizará el proyecto con retraso o adelanto respecto a los seis meses previstos en el calendario?

Si se analiza el EAC, TCPI, CPI, y CV ; se puede analizar una tendencia a la alza en costos y tiempo, por lo que el proyecto podría finalizar si se continua de este modo con mas tiempo de lo esperado y con más costo.

- ¿Qué harías tú para controlar el proyecto?

Definitivamente reducir costos y analizando el desempeño obtenido por parte de los integrantes del equipo para entender el porqué del atraso. Una vez obtenidos estos datos se podría analizar cambios en la estrategia realizada hasta el mes 3.

Parte B. Control del proyecto en el mes 5

Meses	1	2	3	4	5	6	Total
Coste real (AC)	21 000€	18 000€	19 000€	20 000€	21 000€		99 000€
Valores acumulados de AC	21 000€	39 000€	58 000€	78 000€	99 000€		99 000€
Avance real (trabajo realizado)	8 %	15 %	14 %	21 %	22 %		80 %

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de Gestión y Dirección de Proyectos	Apellidos: Bernal Castillo	27/02/2023
	Nombre: Aldo Alberto	

Como responsable del proyecto deberás responder a las siguientes preguntas:

- ¿El proyecto va por encima del presupuesto o por debajo?

  EV = 115,000 * .22 = 92,000

  CV = EV – AC

  CV= 92,000 – 99,000

  CV = -7,000

  CV es negativo, por lo que el proyecto va por debajo del presupuesto, la tendencia sigue igual que en el mes 3 cuando **CV = -15,450**.

- ¿El proyecto va retrasado o adelantado?

  CPI = EV / AC

  CPI = 92,000 / 99,000

  CPI = 0.9292

  CPI está debajo de 1, aunque se acerca mucho, por lo que vamos retrasados del proyecto. Se nota una mejoría comparando con el mes 3. Es muy probable que los cambios realizados de la estrategia y manejo del proyecto en meses anteriores haya ocasionado una cercanía al 1.

- A este ritmo de gasto, ¿cuál será la estimación de coste al final del proyecto? Es decir, ¿cuál será el coste estimado del proyecto a su finalización?

  EAC – TCPI **EAC = AC + (BAC – EV)** **TCPI = (BAC – EV) / (BAC-AC)**

  EAC =99000+(2900-92000) **TCPI = (2900-92000) / (2,900-99000)**

  EAC = 9,900 **TCPI = -89100/ -96100 = .09271**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

EAC-TCPI = 9900-.09271 = 9899.90729

El análisis ha lanzado que es muy probable que, si se mantiene con esta tendencia, el proyecto acaba en tiempo y forma. Los costos pueden que se mantengan al limite pero de una manera satisfactoria.

- A este ritmo, ¿se finalizará el proyecto con retraso o adelanto respecto a los seis meses previstos en el calendario?

El análisis de EAC, TCPI, CPI, y CV nos han dado datos que demuestra un gran cambio en la tendencia del **mes 3 al mes 5** , dando como resultado una probabilidad alta de que el proyecto se termine en tiempo y forma.

- Según estos datos, ¿las medidas puestas en marcha en el mes 3 han tenido un efecto positivo o negativo? Justifica la respuesta.

Ha tenido un efecto positivo definitivamente. Este cambio se ve reflejado sobre todo en el CPI y EV, donde se acercan al valor ideal respectivamente. En el mes 3 CPI tenia un valor de **0.73** y en el mes 5 cambio a **.92**, donde para CPI el valor ideal es 1; para el caso del EV el valor ideal debe ser positivo y hubo un cambio del mes 3 al mes 5 de **-15,450** a **-7,000** acercándose a 0. Estos cambios han resultado que, de una posibilidad alta de no alcanzar la meta en tiempo y forma, a tener una posibilidad alta de tener éxito.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)